

Octombrie 2025

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2025-10 · generat la 2 octombrie 2026

4

Etapă în lună

1

Recepții

1

Lucrări și proiectări pornite

1

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Recepționate **1**

Lucrări terminate și predate, cu procesul-verbal.

✓ 31 octombrie 2025 **Recepție**  Social

Centrul de recuperare neuromotorie pentru adulți cu dizabilități

Proiectul se încheie; DGASPC îl trece la proiecte finalizate — sfârșitul perioadei de implementare; valoare totală 1.808.415,31 lei

1,8 mil. lei fără act publicat încă

Lucrări și proiectări pornite **1**

Ordine de începere a proiectării sau a execuției.

+ 10 octombrie 2025 **Început** + Sănătate

Consolidarea seismică a sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga

Ordin de începere a proiectării — termen de 90 de zile

24 mil. lei  Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani

Contracte și hotărâri **1**

Semnături și decizii care pun un proiect în mișcare.

- 27 octombrie 2025 Contract + Sănătate

Sanatoriul Podriga – pavilion reabilitat și cantină nouă (CONNECT)

Consiliul Județean aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici — hotărârea nr. 225

6,2 mil. lei  Hotărârea CJ Botoșani nr. 225 din 27 octombrie 2025

Stadii raportate 1

Procente de execuție raportate oficial.

- 2 octombrie 2025 Stadiu + Sănătate

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

Spitalul anunță încheierea primei licitații pentru lucrări

13,6 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună 4

Împreună, 45,7 mil. lei.

 Social

1,8 mil. lei

Centrul de recuperare neuromotorie pentru adulți cu dizabilități

botosani

Finalizat

100%

+ Sănătate

24 mil. lei

Consolidarea seismică a sanatoriului de neuropsihiatrie Podriga

draguseni

În licitație

+ Sănătate

6,2 mil. lei

Sanatoriul Podriga – pavilion reabilitat și cantină nouă (CONNECT)

draguseni

În execuție

+ Sănătate

13,6 mil. lei

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

botosani

În licitație

Ce stă și de ce, la data raportului 6

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

 Apă

164,5 mil. lei

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat**Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare**

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

48

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeriuiftime.ro/proiecte

Documentele citate 2

1. Macheta stadiului investițiilor la 30.06.2026 – CJ Botoșani, 1 iulie 2026 — <https://www.cjbotosani.ro/wp-content/uploads/2026/07/MACHETA-stadiul-investitiilor-la-30.06.2026.pdf>
2. Hotărârea CJ Botoșani nr. 225 din 27 octombrie 2025, 27 octombrie 2025 — https://www.cjbotosani.ro/files/H225_20251027.pdf

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.