

Septembrie 2026

Ce s-a mișcat la proiectele urmărite de Consiliul Județean: fiecare card este o etapă din cronologia unui proiect, cu data și documentul ei.

Valeriu Iftime, Președintele Consiliului Județean Botoșani · valeruiftime.ro/rapoarte/2026-09 · generat la 2 octombrie 2026

5

Etapă în lună

0

Recepții

0

Lucrări și proiectări pornite

0

Contracte și acte

0

Opriri

0

Reluări

Stadii raportate **5**

Procente de execuție raportate oficial.

- 30 septembrie 2026 **Stadiu**  Educație

18 microbuze hibride plug-in pentru elevi

Întârzierea livrării, ridicată în ședința Consiliului Județean — microbuzele nu ajunseseră încă la beneficiari

19,7 mil. lei fără act publicat încă

- 26 septembrie 2026 **Stadiu**  Sănătate

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

Patru asocieri de firme se înscriu la licitație

13,6 mil. lei fără act publicat încă

- 24 septembrie 2026 **Stadiu**  Cultură

Casa Moscovici – documentație de restaurare

Documentația de restaurare e gata și merge la vot în consiliu — investiție de 28,43 milioane de lei cu TVA, din care lucrări de 15,99 milioane fără TVA; proiectul de hotărâre nr. 211, pentru ședința din 30.09.2026

247.225 lei fără act publicat încă

- 18 septembrie 2026 **Stadiu** + Sănătate

Spital nou de pediatrie la Botoșani și spital nou la Săveni

Studiul de oportunitate este gata; amplasament posibil lângă Bălușeni — urmează studiul de fezabilitate, din bugetul județului, în 2027

fără act publicat încă

- 3 septembrie 2026 **Stadiu** + Sănătate

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

Licitația de proiectare și execuție, relansată — valoare estimată: 8.397.362 lei fără TVA

13,6 mil. lei fără act publicat încă

Proiectele atinse în lună **4**

Împreună, 33,6 mil. lei.

 Educație

19,7 mil. lei

18 microbuze hibride plug-in pentru elevi

În execuție

90%

 Cultură

247.225 lei

Casa Moscovici – documentație de restaurare

botosani

Planificat

+ Sănătate

13,6 mil. lei

Centrul de Sănătate Mintală adulți – strada Miorița

botosani

În licitație

+ Sănătate

Spital nou de pediatrie la Botoșani și spital nou la Săveni

botosani, saveni

Planificat

Știrile lunii **1**

23 septembrie 2026

Screening oncologic gratuit în județ: parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași

Caravanele mobile ale IRO Iași vor veni în localitățile din județul Botoșani, pentru testări de prevenție a cancerului de col uterin, de sân și de colon. Calendarul se anunță în perioada următoare.

Ce stă și de ce, la data raportului **6**

Instituția, fapta, documentul. Fără nume de persoane.

Aducțiune de apă potabilă Hănești – George Enescu

Proiectul are deviz actualizat și documentație, dar nu are finanțare alocată.

Planificat

Ambulatoriu de specialitate și spitalizare de zi – Spitalul Județean „Mavromati”

Ritmul fizic și financiar a fost redus cu 50% pentru 2026.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

44%

Modernizarea și extinderea Secției Oncologie

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026, după ce lucrările stătuseră din cauza insolvenței constructorului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

18%

Reabilitarea și valorificarea durabilă a Muzeului Județean Botoșani

Pe fondul deficitului bugetar, CNI a redus ritmul lucrărilor; din ianuarie 2026, ritmul a fost stabilit la 50% din restul de executat. Contractul de lucrări urmează să fie prelungit.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

76%

Casa Goilav – centru multifuncțional pentru cultură și artă tradițională

Documentația pentru autorizația de construire a fost depusă la Primăria Botoșani; acordul nu poate fi emis până la finalizarea unui litigiu privind terenul vecin.

Decizia aparține: Primăria Municipiului Botoșani.

Planificat

Școala Profesională Specială „Sfântul Stelian” – reabilitare și modernizare

Ritmul de finanțare a fost redus cu 50% pentru 2026; lucrările au fost sistate două luni la începutul anului.

Decizia aparține: Compania Națională de Investiții.

În execuție

35%

PORTOFOLIUL, LA DATA RAPORTULUI**48**

proiecte urmărite, 1,15 mld. lei în total

14

Finalizate

13

În execuție

2

În licitație

19

Planificate

Detaliile fiecăruia: valeruiiftime.ro/proiecte

Pagină personală de prezentare a lui Valeriu Iftime; nu este un document oficial al Consiliului Județean Botoșani. Datele provin din documente publice indicate la fiecare proiect. Raportul se generează automat din conținutul site-ului; o etapă fără act publicat apare fără document.